

Projekt PRIBOH – Immissionsbeschwerden Oker-Harlingerode

Projektverlauf

	Projektschritte	Bemerkungen	Abschluss
1.	Konstituierendes Treffen	Zusammenkunft aller Projektmitglieder	28.04.2017
2.	Fertigung der Projektbeschreibung		11.05.2017
3.	Fertigung Statusberichte durch Sachbearbeiter/innen (Aktenlage)		04.05.2017
4.	Auftaktgespräche mit den Unternehmen		18.07.2017
5.	Fertigung Statusberichte durch Sachbearbeiter/innen über die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen		01.09.2017
6.	Orientierende Besichtigung zur Erfassung der Betriebsprozesse und der Abluftführung und -ableitung und Dokumentierung		23.01.2018
7.	Erste öffentliche Informationsveranstaltung		04.10.2017
8.	Treffen Unternehmen, LK GS, ZUS LLGS und Projektkoordinatoren		31.01.2018
9.	Zweite öffentliche Informationsveranstaltung		12.03.2018
10.	Dritte öffentliche Informationsveranstaltung		04.06.2018
11.	Ermittlung der Immissionen, die durch Unternehmen verursacht werden		Vorbereitungen laufen, Start im dritten Quartal