



Projektverlauf Projekt Immissionsbeschwerden Oker – Harlingerode „Priboh“

Projektschritte	Bemerkungen	Abschluss
Konstituierendes Treffen		28.04.2017
Fertigung der Projektbeschreibung		11.05.2017
Fertigung Statusberichte durch Sachbearbeiter/innen (Aktenlage)		04.05.2017
Auftaktgespräche mit den Unternehmen		18.07.2017
Fertigung Statusberichte durch Sachbearbeiter/innen über die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen		01.09.2017
Orientierende Besichtigung zur Erfassung der Betriebsprozesse und der Abluftführung und -ableitung		23.01.2018
Erste öffentliche Informationsveranstaltung	Thema: Emissions- und Immissionssituation in Oker und Harlingerode	04.10.2017
Treffen Unternehmen, LK GS, ZUS LLGS und Projektkoordinatoren	Vereinbarung zwischen Unternehmen und Gewerbeaufsicht über gemeinsames Gutachten zur Ermittlung der Immissionen	31.01.2018
Zweite öffentliche Informationsveranstaltung	Thema Bodenbelastung in Oker und Harlingerode und Deponien	12.03.2018
Dritte öffentliche Informationsveranstaltung	Thema: Emissions- und Immissionssituation im Gebiet Oker – Harlingerode	04.06.2018



Projektverlauf Projekt Immissionsbeschwerden Oker – Harlingerode „Priboh“

Projektschritte	Bemerkungen	Abschluss
Vierte öffentliche Informationsveranstaltung Ausgehend von dieser Veranstaltung entwickelte sich das Umweltmedizinische Gutachten (beauftragt vom Landkreis Goslar)	Thema: Umgang mit Betriebsstörungen und Störfällen sowie Gesundheitsschutz im Gebiet Oker - Harlingerode	07.11.2018
Ermittlung der Immissionen, die durch Unternehmen verursacht werden – <u>Windfeldmodell und Ausbreitungsrechnung</u>	<ul style="list-style-type: none">• 04/2019: Auftragsvergabe• 05/2019-12/2019: Abstimmungsphase, Zusammentragung aller Daten• Aktuell: diverse Rechenläufe zur Erstellung der Ausbreitungsrechnungen Verzögerungen ergaben sich aufgrund der hohen Komplexität	Weiteres Vorgehen: <ul style="list-style-type: none">• Erstellung der Gutachten• Prüfung der Gutachten durch die Gewerbeaufsichtsämter Braunschweig und Hildesheim• Besprechung der Ergebnisse mit den Unternehmen• Veröffentlichung der Ergebnisse im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung
Ermittlung der Immissionen, die durch Unternehmen verursacht werden – <u>Geruchsbegehung</u>	<ul style="list-style-type: none">• 01/2019: Auftragsvergabe• 02/2019-05/2019: Abstimmungsphase, Zusammentragung aller Daten• 06/2019: Start der Begehungen• 07/2020: Ende der Begehungen	